

„Pierwszy krok do zatrudnienia”

HARMONOGRAM NYSA

HARMONOGRAM NYSA	
Termin	Opis zadania
05.12.2022	rozpoczęcie rekrutacji uczestniczek na terenie Nysy
16 i 20.12.2022	planowany termin rozmów diagnostycznych*
09.01.2023	planowany termin rozpoczęcie wdrażania modeli wsparcia do pierwszej grupy*
16.01.2023	planowany termin rozpoczęcie wdrażania modeli wsparcia dla drugiej grupy*
18-19.02.2023	planowany termin walidacji*

HARMONOGRAM KLUCZBORK	
Termin	Opis zadania
02.01.2023	rozpoczęcie rekrutacji uczestniczek na terenie Kluczborka*
20-21.01.2023	planowany termin rozmów diagnostycznych*
30.01.2023	planowany termin rozpoczęcie wdrażania modeli wsparcia do pierwszej grupy*
06.02.2023	planowany termin rozpoczęcie wdrażania modeli wsparcia dla drugiej grupy*
18-19.03.2023	planowany termin walidacji*

** terminy mogą ulec zmianie, są zależne od zainteresowania potencjalnych uczestniczek oraz innych niemożliwych do przewidzenia na etapie tworzenia harmonogramu sytuacji*